

Титульный план реализации проекта: "Режимная полиция"  
 БУ/3 ЛО "Огосская РБ"

Инициатор проекта  
 14.02.2014  
 Проект: "Режимная полиция"  
 Принадлежит: БУ/3 ЛО "Огосская РБ"  
 Руководитель проекта: Соловьев И.В.

№ п/п  
 от \_\_\_\_\_

Инициатор проекта	Дата начала	Длительность	Плановый	Фактический
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	37 кн	37 кн
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	38 кн	38 кн
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	39 кн	39 кн
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	40 кн	40 кн
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	41 кн	41 кн
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	42 кн	42 кн

УТВЕРЖАЮ ЗАДАЧИ: ГЛАВНЫЙ АДВОКАТ  
 М.А. Соловьев

Согласовано: министр правопорядка  
 области

Дата разработки: \_\_\_\_\_  
 за ТП/Ф.Ю. ответственный

Проект разработан на основе документа  
 "Реформа" (РФЮ): \_\_\_\_\_

Подготовка (пишутся пункты из дорожной карты):

№ п/п	Содержание работ	Ответственный
1.1	Создать РП	Полтава С.А.
2.2	Объехать РП	Соловьев И.В.
3.3	Выделить помещения и создать компьютерные ресурсы для РП	Гайдуков А.А., Корнева С.В.
4.4	Составить ДК	Полтава С.А.
5.5	Подготовить регламентные документы	Соловьев И.В.
6.6	Провести брифинг до начала проекта	Мельникова М.А.
7.7	Организовать курсы формирования	Полтава С.А.
8.1	Составить ТПР	Мельникова М.А.
8.2	Разработать акты уполномоченности и доверенности	Мельникова М.А.
10.3	Провести инспекцию на предмет укомплектованности ИДПС	Мельникова М.А.
11.4	Провести инспекцию процесса посещения диспетчерской	Мельникова М.А.
12.5	Провести инспекцию процесса посещения регистратуры	Корнева В.И., Морозова А.П.
13.6	Провести инспекцию процесса посещения кабинета выезда на выезд	Корнева В.И., Морозова А.П.
14.7	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
15.8	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
16.9	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
17.10	Разработать стандарт обучения по вопросам взаимодействия	Гайдуков А.А., Корнева С.В.
18.11	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
19.12	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
20.13	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
21.14	Выделить ресурсы "Экстренная служба"	Полтава С.А.
22.15	Организовать обучение водителей	Полтава С.А.
23.16	Разработать и утвердить алгоритм управления	Жорнова И.Р.
24.17	Организовать обучение водителей	Гайдуков А.А., Корнева С.В.
25.18	Утвердить перечень документов и контрольных ресурсов	Корнева В.И., Морозова А.П.
26.19	Организовать обучение водителей	Гайдуков А.А., Корнева С.В.
27.20	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
28.21	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
29.22	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
30.23	Провести инспекцию работы водителей группы "линейная"	Соловьев И.В.
31.24	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
32.25	Организовать обучение водителей	Гайдуков А.А., Корнева С.В.
33.26	Разработать и утвердить регламент работы ИДПС	Корнева В.И., Морозова А.П.
34.27	Выделить ресурсы для ИДПС	Корнева В.И., Морозова А.П.
35.28	Организовать обучение водителей	Мельникова М.А., Жорнова И.Р.
36.29	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
37.30	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
38.31	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
39.32	Организовать обучение водителей	Соловьев И.В.
40.1	Организовать обучение водителей	Мельникова М.А.
42.2	Провести инспекцию процесса	Соловьев И.В.
43.3	Провести инспекцию процесса	Соловьев И.В.
44.4	Провести инспекцию процесса	Соловьев И.В.
45.5	Провести инспекцию процесса	Соловьев И.В.
46.1	Составить отчет о проделанной работе в проекте	Жорнова И.Р., Гайдуков А.А.
47.2	Провести инспекцию процесса	Соловьев И.В.

Анализ и внедрение (пишутся пункты из дорожной карты)	Инициатор проекта	Дата начала	Длительность	Плановый	Фактический	Процент	Описание	Результат	Оценки	Степень	Примечания
1.1	Полтава С.А.	15.02.2014	12	37 кн	37 кн	100%					
2.2	Соловьев И.В.	15.02.2014	12	38 кн	38 кн	100%					
3.3	Гайдуков А.А., Корнева С.В.	15.02.2014	12	39 кн	39 кн	100%					
4.4	Полтава С.А.	15.02.2014	12	40 кн	40 кн	100%					
5.5	Соловьев И.В.	15.02.2014	12	41 кн	41 кн	100%					
6.6	Мельникова М.А.	15.02.2014	12	42 кн	42 кн	100%					
7.7	Полтава С.А.	15.02.2014	12								
8.1	Мельникова М.А.	15.02.2014	12								
8.2	Мельникова М.А.	15.02.2014	12								
10.3	Мельникова М.А.	15.02.2014	12								
11.4	Мельникова М.А.	15.02.2014	12								
12.5	Корнева В.И., Морозова А.П.	15.02.2014	12								
13.6	Корнева В.И., Морозова А.П.	15.02.2014	12								
14.7	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
15.8	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
16.9	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
17.10	Гайдуков А.А., Корнева С.В.	15.02.2014	12								
18.11	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
19.12	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
20.13	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
21.14	Полтава С.А.	15.02.2014	12								
22.15	Полтава С.А.	15.02.2014	12								
23.16	Жорнова И.Р.	15.02.2014	12								
24.17	Гайдуков А.А., Корнева С.В.	15.02.2014	12								
25.18	Корнева В.И., Морозова А.П.	15.02.2014	12								
26.19	Гайдуков А.А., Корнева С.В.	15.02.2014	12								
27.20	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
28.21	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
29.22	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
30.23	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
31.24	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
32.25	Гайдуков А.А., Корнева С.В.	15.02.2014	12								
33.26	Корнева В.И., Морозова А.П.	15.02.2014	12								
34.27	Корнева В.И., Морозова А.П.	15.02.2014	12								
35.28	Мельникова М.А., Жорнова И.Р.	15.02.2014	12								
36.29	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
37.30	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
38.31	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
39.32	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
40.1	Мельникова М.А.	15.02.2014	12								
42.2	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
43.3	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
44.4	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
45.5	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								
46.1	Жорнова И.Р., Гайдуков А.А.	15.02.2014	12								
47.2	Соловьев И.В.	15.02.2014	12								

Инициатор проекта	Дата начала	Длительность	Плановый	Фактический	Процент	Описание	Результат	Оценки	Степень	Примечания
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	37 кн	37 кн	100%					
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	38 кн	38 кн	100%					
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	39 кн	39 кн	100%					
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	40 кн	40 кн	100%					
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	41 кн	41 кн	100%					
Соловьев И.В.	15.02.2014	12	42 кн	42 кн	100%					

приложение к отчету о проделанной работе

Степень реализации проекта

СРР - 100%

Руководитель проекта: